




INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS (PEI) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

1. Resumen Ejecutivo
2. Análisis contextual
3. Evaluación del cumplimiento de los logros esperados
4. Propuestas para mejorar la estrategia
5. Conclusiones y recomendaciones
6. Anexos:
 - Reporte de seguimiento del PEI emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01 (Anexo B-7)
 - Cuarto informe de evaluación de implementación POI

1. RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Estratégico Institucional 2017 – 2019 del CENEPRED fue aprobado mediante la Resolución Jefatural N° 160-2016-CENEPRED/J; este Plan contó con cuatro (4) Objetivos Estratégicos Institucionales y una (1) Acción Estratégica Transversal, que para efectos prácticos y de operatividad es considerada como un Quinto Objetivo Estratégico Institucional relacionado con el "Fortalecimiento Institucional"¹.

Los Objetivos del PEI 2017 – 2019 del CENEPRED están alineados con los Objetivos del PESEM del Sector Defensa y con los Objetivos del Órgano Rector de la Gestión del Riesgo de Desastres (PCM).

En el año 2019, cuatro (4) de los cinco (5) Objetivos Estratégicos Institucionales del CENEPRED tuvieron un avance $\geq$ al 100%. El detalle de avance de los Objetivos y Acciones Estratégicos Institucionales del PEI 2017-2019 del CENEPRED se mostrará en el Capítulo N° 3 del presente Informe de Evaluación de Resultados.

2. ANÁLISIS CONTEXTUAL

En el año 2019 el CENEPRED participó activamente, a través de su Comisión y Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico, en las actividades que convocó el Ministerio de Defensa para la Modificación de su Plan Estratégico Sectorial Multianual; en concordancia con las actividades antes indicadas, nuestra entidad dio inicio a sus actividades internas para formular un nuevo Plan Estratégico institucional con el fin de alinear sus Objetivos y Acciones Estratégicas con los Objetivos Sectoriales del Sector Defensa.

De igual forma, en el año 2019 el CENEPRED participó en las actividades que convocó el Ministerio de Defensa en atención de la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 057-2019/CEPLAN/PCD del CEPLAN, que modificó la Guía de Políticas Nacionales. Esta Guía disponía que cada Sector y los Pliegos de su jurisdicción debieran revisar conjuntamente las Políticas a las que contribuían sus estrategias institucionales, sustentar su vigencia o recomendaciones para su modificación. Asimismo, en el marco de estas actividades, el CENEPRED participó en los talleres para la formulación de La Política de Seguridad y Defensa Nacional que venía organizando durante el segundo semestre 2019 el Ministerio de Defensa. Todos estos contextos en la revisión de las Políticas Nacionales en las que debería alinearse el CENEPRED, fueron tomados en cuenta para la formulación del nuevo Plan Estratégico institucional del CENEPRED.

En cuanto corresponde a la ejecución de las actividades operativas, debemos mencionar que en el año 2019 se modificó el Plan Operativo Institucional del CENEPRED, esto en cumplimiento de lo dispuesto en la Guía para el Planeamiento Institucional del CEPLAN, la cual menciona que cuando hay nuevas disposiciones dictadas por el Ejecutivo o cuando hay cambios en la programación y/o nuevas actividades operativas actividades operativas que contribuyan con la implementación y cumplimiento de la estrategia del PEI se deberá modificar el POI; en esta oportunidad el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento mediante los Oficios 180 y 333-2019/VIVIENDA/VMVU solicitó al CENEPRED atender la elaboración de ciento noventa (190) Evaluaciones de Riesgos en los distritos afectados por el fenómeno El Niño Costero, razón por la cual mediante las Resoluciones Jefaturales N° 013-2019-CENEPRED/J y 030-2019-CENEPRED/J se incorporaron nuevos recursos al CENEPRED para el desarrollo de los EVARES antes indicados.

¹ Recomendación de CEPLAN posterior a la aprobación del PEI 2017-2019 del CENEPRED.

3. **EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LOGROS ESPERADOS**

3.1 A Nivel de Objetivos Estratégicos Institucionales:

El Objetivo Estratégico N° 1: “Incrementar el uso de información en los Componentes Proactivo y Correctivo de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en los tres niveles de gobierno”.

El avance del indicador en este Objetivo es del 100%², esto se debe a que en el año 2019 se cumplió e incluso superó la meta programada en el porcentaje de usuarios que UTILIZARON el Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres - SIGRID, ver Cuadro N° 01:

Cuadro N° 01

OEI.01 INCREMENTAR EL USO DE INFORMACIÓN EN LOS COMPONENTES PROSPECTIVO Y CORRECTIVO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO. (Prioridad:1)

COD.	INDICADOR	PARÁMETRO DE MEDICIÓN	LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)		
			2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IND.01.OEI.01	Porcentaje de usuarios registrados de los tres niveles de gobierno que utilizan el Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres SIGRID.	Porcentaje	60	65	70	60	74	100	100	100	100

Este nivel de avance Alto se debe al incremento de registros de Usuarios al Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres – SIGRID, quienes se registraron para obtener información geoespacial de los peligros y riesgos que podrían darse a consecuencia del Niño Costero.

El Objetivo Estratégico N° 2: “Promover la institucionalidad de la Gestión Prospectiva y Correctiva del Riesgo de Desastres en los procesos de planificación del territorio en los tres niveles de gobierno”.

El avance del indicador en este Objetivo llegó al 30%, esto se debe a que el Valor Obtenido en el año 2019 fue de 48 Planes de Prevención aprobados de los 160 Planes que se tenía programado aprobar. El resultado del nivel de avance de este objetivo se debe a que el logro del indicador (aprobación del plan) es un acto administrativo de competencia de la entidad que recibe la asistencia técnica y no del CENEPRED, ver Cuadro N° 02:

Cuadro N° 02

OEI.02 PROMOVER LA INSTITUCIONALIDAD DE LA GESTIÓN PROSPECTIVA Y CORRECTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES EN LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO. (Prioridad:4)

COD.	INDICADOR	PARÁMETRO DE MEDICIÓN	LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)		
			2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IND.01.OEI.02	Porcentaje de Planes de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres PPRRD aprobados en las entidades públicas del SINAGERD.	Porcentaje	3.32	4.99	7.6	1.5	2.04	2.28	45.18	40.88	30

² El Aplicativo V1 del CEPLAN considera como máximo resultado de Avance 100%, así se haya excedido en más del 100% el resultado del Valor Obtenido.

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”

Es preciso mencionar que en el año 2019 el CENEPRED brindó asistencia técnica a 177 entidades públicas para la elaboración de sus Planes de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres y como resultado de la asistencia técnica antes indicada 48 entidades públicas aprobaron sus respectivos planes de prevención y 117 entidades se encuentran en proceso de elaboración.

El Objetivo Estratégico N° 3: “Mejorar las capacidades en Gestión Prospectiva y Correctiva del Riesgo de Desastres a los funcionarios del SINAGERD de los tres niveles de gobierno”.

El avance del indicador en este Objetivo está en 100%, esto se debe a que el Valor Obtenido en el año 2019 fue de 5,456 Funcionarios fortalecidos en sus capacidades, teniendo en cuenta que el Logro Esperado en este año se programó fortalecer a 1,400 Funcionarios de los tres niveles de gobierno, ver Cuadro N° 03:

Cuadro N° 03

OEI.03 MEJORAR LAS CAPACIDADES EN GESTIÓN PROSPECTIVA Y CORRECTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES A LOS FUNCIONARIOS DEL SINAGERD DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO. (Prioridad:3)

COD.	INDICADOR	PARÁMETRO DE MEDICIÓN	LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)		
			2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IND.01.OEI.03	Número de Funcionarios de las entidades públicas priorizadas del SINAGERD fortalecidos en sus capacidades en Gestión Prospectiva y Correctiva del Riesgo de Desastres.	Número	1280	1400	1400	2539	3100	5456	100	100	100

Esta Actividad Operativa incrementó su producción física debido a la mayor demanda de los Cursos de Formación Básica y Especializada en GP y GC del riesgo de desastres a nivel Regional en la modalidad Virtual.

El Objetivo Estratégico N° 4: “Incrementar la cobertura de información de la Gestión Prospectiva y Correctiva del Riesgo Desastres para la implementación del PLANAGERD en los tres niveles de gobierno”.

El avance del indicador en este Objetivo está en 100%, esto se debe a que el Valor Obtenido en el año 2019 fue de 1,869 entidades públicas que generan información sobre los avances en la implementación de las Políticas del PLANAGERD, teniendo en cuenta que el Logro Esperado en este año se programó en 898 entidades públicas, ver Cuadro N° 04:

Cuadro N° 04

OEI.04 INCREMENTAR LA COBERTURA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN PROSPECTIVA Y CORRECTIVA DEL RIESGO DESASTRES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLANAGERD EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO. (Prioridad:2)

COD.	INDICADOR	PARÁMETRO DE MEDICIÓN	LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)		
			2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IND.01.OEI.04	Número de entidades públicas priorizadas del SINAGERD que generan información sobre los avances en la implementación de las Políticas del PLANAGERD en Gestión Prospectiva y Correctiva del RdD.	Número	611	698	898	527	1309	1869	86.25	100	100

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”

Este nivel de avance Alto se debe a que el Sistema de Información de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación – SIMSE, permitió ampliar la cobertura de entidades a ser evaluadas respecto a los avances de la implementación de la GRD, permitiendo que 1,869 Entidades generen información sobre los avances en la implementación de la Política y del Plan Nacional de GRD en Gestión Prospectiva y Correctiva del Riesgo de Desastres.

El Objetivo Estratégico N° 5: “Fortalecer la gestión institucional del CENEPRED”.

El avance del indicador en este Objetivo está en 100%, esto se debe a que el Valor Obtenido en el año 2019 fue de 2 procesos implementados en la gestión por procesos, teniendo en cuenta que el Logro Esperado en este año se programó 2 procesos a implementar, ver Cuadro N° 05:

Cuadro N° 05											
OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CENEPRED (Prioridad:5)											
COD.	INDICADOR	PARÁMETRO DE MEDICIÓN	LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)		
			2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IND.01.OEI.05	Número de procesos implementados en la gestión por procesos.	Número	2	2	2	2	2	2	100	100	100

Los 2 procesos implementados estuvieron relacionados con el TUPA y con las actividades para la implementación del Servicio Civil:

- Mediante el Decreto Supremo N° 010-2019-DE, se aprobó la modificación del Texto Único de Procedimientos Administrativos del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres – CENEPRED y el Formulario FO-01-CENEPRED “Solicitud de Acceso a la Información Pública”, aprobados por Decreto Supremo N° 027 -2016-PCM.
- El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres – CENEPRED se convirtió en la entidad pública número 80 en quedar expedita para iniciar el proceso de implementación al Nuevo Régimen del Servicio Civil, al recibir la Resolución de Inicio del Proceso de Implementación (RIPI) por parte de la Autoridad Nacional del Servicio Civil.

3.2 A Nivel de Acciones Estratégicas Institucionales:

Acción Estratégica 01.01: Información para la gestión del riesgo de desastres de manera confiable para las entidades que conforman el SINAGERD.

El avance del indicador en esta Acción Estratégica es de 100%, esto se debe a que en el año 2019 se cumplió e incluso superó la meta programada en el porcentaje de usuarios registrados que accedieron al Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres - SIGRID, ver Cuadro N° 06:

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”

Cuadro N° 06

AEI.01.01 INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE MANERA CONFIABLE PARA LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SINAGERD. (Prioridad:1)											
COD.	INDICADOR	PARÁMETRO DE MEDICIÓN	LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)		
			2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IND.01.AEI.01.01	Porcentaje de usuarios registrados que acceden al SIGRID	Porcentaje	60	65	70	60	74	100	100	100	100

Acción Estratégica 01.02: implementación del SIGRID de manera personalizada a los gobiernos subnacionales priorizados.

El avance del indicador en esta Acción Estratégica fue del 70%, toda vez que se esperó implementar 30 SIGRIDs Desconcentrados y solo logró implementar 20, debido entre otras razones a la priorización de otras actividades operativas que tuvo que realizar la Dirección de Gestión de procesos para realizar Evaluaciones de Riesgo y más Estudios de Escenarios de Riesgo solicitados por otras entidades del sistema. Los resultados de pueden apreciar en el Cuadro N° 07:

Cuadro N° 03

AEI.01.02 IMPLEMENTACIÓN DEL SIGRID DE MANERA PERSONALIZADA A LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES PRIORIZADOS. (Prioridad:1)											
COD.	INDICADOR	PARÁMETRO DE MEDICIÓN	LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)		
			2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IND.01.AEI.01.02	Porcentaje de entidades públicas priorizadas del SINAGERD que personalizan e implementan el SIGRID	Porcentaje	70	85	100	57	60	70	81.43	70.59	67

Acción Estratégica 01.03: Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial de manera oportuna en los gobiernos subnacionales.

El avance del indicador en esta Acción Estratégica es del 100%, esto se debe a que el Valor Obtenido en el año 2019 fue de 77 estudios de Escenarios de Riesgo publicados, teniendo en cuenta que el Logro Esperado en este año se programó en 7 estudios de Escenarios de Riesgo, ver Cuadro N° 08:

Cuadro N° 08

AEI.01.03 ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL DE MANERA OPORTUNA EN LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES. (Prioridad:1)											
COD.	INDICADOR	PARÁMETRO DE MEDICIÓN	LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)		
			2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IND.01.AEI.01.03	Número de estudios de Escenarios de Riesgo publicados en el SIGRID.	Número	7	7	7	55	82	77	100	100	100

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

Acción Estratégica 02.01: Instrumentos técnicos y normativos en gestión prospectiva y correctiva del riesgo de desastres con enfoque territorial para los tres niveles de gobierno.

El avance del indicador en esta Acción Estratégica es de 0%, esto se debe a que no hubo ningún instrumento Técnico Normativo que fuera aprobado mediante Resolución Ministerial de la PCM. Esto se debe entre otros motivos a que el CENEPRED fue incorporado como Pliego al Ministerio de Defensa y al estar adscrito a otro Sector nuestros instrumentos de mayor jerarquía serían aprobados mediante una Resolución Ministerial del MINDEF o una Resolución Jefatural del CENEPRED. En 2009 se aprobaron 10 instrumentos Técnico Normativos mediante Resolución Jefatural, ver Cuadros N° 09 y 09-A:

Cuadro N° 09											
AEI.02.01 INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS EN GESTIÓN PROSPECTIVA Y CORRECTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES CON ENFOQUE TERRITORIAL PARA LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO. (Prioridad:4)											
COD.	INDICADOR	PARÁMETRO DE MEDICIÓN	LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)		
			2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IND.01.AEI.02.01	Número de Instrumentos técnicos y normativos en Gestión Prospectiva y Correctiva del Riesgo de Desastres aprobados por la PCM.	Número	2	2	1	0	1	0	0	50	0

Cuadro N° 09-A	
INSTRUMENTOS TÉCNICO NORMATIVOS APROBADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN JEFATURAL EL AÑO 2019:	
1)	Guía Metodológica para elaborar Planes de Prevención y Reducción del Riesgo ante Tsunamis.
2)	Guía Infraestructuras Educativas Seguras ante el Riesgo de Desastres.
3)	Guía Metodológica para elaborar Planes de Prevención y Reducción del Riesgo ante Sequía.
4)	Guía para elaborar el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres para los tres niveles de Gobierno (Actualización).
5)	Lineamientos para la gestión prospectiva y correctiva del riesgo de desastres.
6)	Manual de Evaluación de Riesgos originados por fenómenos naturales (Actualización).
7)	Guía metodológica para elaborar Escenarios de Riesgos originados por fenómenos naturales.
8)	Guía metodológica para la evaluación del riesgo ante incendios forestales.
9)	Evaluación del impacto del Fenómeno El Niño Costero.
10)	Guía de Análisis de Riesgo (AdR) originado por fenómenos naturales.

Acción Estratégica 02.02: Programa de asesoramiento técnico para la institucionalidad de la gestión prospectiva y correctiva del riesgo de desastres en las entidades públicas priorizadas del SINAGERD.

El avance del indicador en esta Acción Estratégica es de 100%, esto se debe a que el Valor Obtenido en el año 2019 fue de 6 programas de asesoramiento técnico para la institucionalidad de la GPYC del RdD en las entidades públicas priorizadas del SINAGERD, teniendo en cuenta que el Logro Esperado en este año se programó en 6 programas de asesoramiento, ver Cuadro N° 10:

Cuadro N° 10											
AEI.02.02 PROGRAMA DE ASESORAMIENTO TÉCNICO PARA LA INSTITUCIONALIDAD DE LA GESTIÓN PROSPECTIVA Y CORRECTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS PRIORIZADAS DEL SINAGERD. (Prioridad:4)											
COD.	INDICADOR	PARÁMETRO DE MEDICIÓN	LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)		
			2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IND.01.AEI.02.02	Número de programas de asesoramiento técnico para la institucionalidad de la GPYC del RdD en las entidades públicas priorizadas del SINAGERD.	Número	6	6	6	6	6	6	100	100	100

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

Conforme lo indicado en la Guía Metodológica para elaborar el Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres en los tres niveles de gobierno, para la elaboración y aprobación de un Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres se debe seguir 6 Fases, las cuales el CENEPRED mediante 6 programas de asesoramiento brindó asistencia técnica a entidades públicas de los 3 niveles de gobierno:

Fase 1: Preparación del Proceso

Fase 2: Diagnóstico del Área de Gestión

Fase 3: Formulación del Plan

Fase 4: Validación del Plan

Fase 6: Seguimiento y Evaluación del Plan

Acción Estratégica 03.01: Capacitación básica y especializada en materia de gestión prospectiva y correctiva del riesgo de desastres a funcionarios de las entidades públicas priorizadas del SINAGERD.

El avance del indicador 01.AEI.03.01 en esta Acción Estratégica es de 100%, esto se debe a que el Valor Obtenido en el año 2019 fue 3,313 de funcionarios de las entidades públicas priorizadas del SINAGERD certificados en cursos básicos en materia de Gestión Prospectiva y Correctiva del Riesgo de Desastres, teniendo en cuenta que el Logro Esperado en este año se programó en 600 funcionarios certificados, ver Cuadro N° 11:

Asimismo, el avance del indicador 02.AEI.03.01 en esta Acción Estratégica es de 100%, esto se debe a que el Valor Obtenido en el año 2019 fue de 2,143 funcionarios de las entidades públicas priorizadas del SINAGERD certificados en cursos especializados en materia de Gestión Prospectiva y Correctiva del Riesgo de Desastres, teniendo en cuenta que el Logro Esperado en este año se programó en 800 funcionarios certificados, ver también Cuadro N° 11:

Cuadro N° 11											
AEI.03.01 CAPACITACIÓN BÁSICA Y ESPECIALIZADA EN MATERIA DE GESTIÓN PROSPECTIVA Y CORRECTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES A FUNCIONARIOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS PRIORIZADAS DEL SINAGERD. (Prioridad:3)											
COD.	INDICADOR	PARÁMETRO DE MEDICIÓN	LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)		
			2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IND.01.AEI.03.01	Número de Funcionarios de las entidades públicas priorizadas del SINAGERD certificados en cursos básicos en materia de Gestión Prospectiva y Correctiva del Riesgo de Desastres.	Número	780	600	600	1580	1924	3313	100	100	100
IND.02.AEI.03.01	Número de Funcionarios de las entidades públicas priorizadas del SINAGERD certificados en cursos especializados en materia de Gestión Prospectiva y Correctiva del Riesgo de Desastres.	Número	500	800	800	959	1176	2143	100	100	100

Acción Estratégica 03.02: Asistencia técnica y acompañamiento en gestión prospectiva y correctiva del riesgo de desastres de manera oportuna a los gobiernos subnacionales.

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”

El avance del indicador en esta Acción Estratégica es de 100%, esto se debe a que el Valor Obtenido en el año 2019 fue de 193 Asistencias técnicas y acompañamiento en Gestión Prospectiva y Correctiva del Riesgo de Desastres a de las entidades públicas priorizadas del SINAGERD, teniendo en cuenta que el Logro Esperado en este año se programó en 22 Asistencias Técnicas, ver Cuadro N° 12:

Cuadro N° 12

AEI.03.02 ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTIÓN PROSPECTIVA Y CORRECTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES DE MANERA OPORTUNA A LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES. (Prioridad:3)

COD.	INDICADOR	PARÁMETRO DE MEDICIÓN	LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)		
			2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IND.01.AEI.03.02	Número de Asistencias técnicas y acompañamiento en Gestión Prospectiva y Correctiva del Riesgo de Desastres a de las entidades públicas priorizadas del SINAGERD.	Número	22	22	22	39	32	193	100	100	100

Se brindó Asistencia Técnica a 177 entidades públicas para la elaboración de sus Planes de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres como lo indicado en el Objetivo Estratégico N° 2, así como a 9 Municipalidades la Elaboración de Evaluaciones de Riesgo y Asistencia Técnica para la Elaboración de Evaluaciones de Riesgo y a 7 Casos en Casos de Reasentamiento Poblacional:

Nº	ENTIDAD
1	Municipalidad Distrital de Aucallama/Sector San Luis
2	Municipalidad Provincial/Municipalidad Distrital de Ate/Asentamiento Humano Inmigrante de Chinco
3	Municipalidad Provincial/Municipalidad Distrital de Ancón/Asociación de restaurantes y anexos de la Playas las Conchitas
4	Municipalidad Distrital de Tiabaya/Asociación de Viviendas Villa Esperanza
5	Municipalidad Distrital de Aplao/Sector Caspani, Aplao y Casquina
6	Municipalidad Distrital de Kimbiri/C.P De Lobo Tahuantinsuyo
7	Municipalidad Distrital de Huayopata/Quebrada Sicre - Choquellohuanca
8	Municipalidad Distrital de Catacaos/34 Sectores
9	Municipalidad Distrital de Morropón/C. P Morropón, El Chorro, Zapotal

Asistencia Técnica en Casos de Reasentamiento Poblacional

Nº	ENTIDAD
1	Gobierno Regional Moquegua/Municipalidad Distrital de Ubinas/C.P.Querapi
2	Municipalidad Distrital de Kimbiri/
3	Municipalidad Distrital de Huayopata/C. P Sicre - Choque Huanca
4	Municipalidad Distrital de Ilabaya/C. P Mirave
5	Municipalidad Distrital de Chacayan/C. P Chango
6	Gobierno Regional Junín/Municipalidad Distrital de Vizcatán del Ene/C.P, Tununtuari
7	Municipalidad Distrital de Ilabaya (Centro Poblado Mirave)

Acción Estratégica 04.01: Sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de la implementación de la política nacional y el plan nacional de GRD sistematizado en los tres niveles de gobierno.

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

El avance del indicador en esta Acción Estratégica es de 100%, esto se debe a que el Valor Obtenido en el año 2019 fue de cumplimiento del Nivel 3 (Masificación) en el Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación, teniendo en cuenta que el Logro Esperado en este año se programó en alcanzar este Nivel de Implementación, ver Cuadro N° 13:

Cuadro N° 13											
AEI.04.01 SISTEMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL Y EL PLAN NACIONAL DE GRD SISTEMATIZADO EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO. (Prioridad:2)											
COD.	INDICADOR	PARÁMETRO DE MEDICIÓN	LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)		
			2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IND.01.AEI.04.01	Nivel de implementación del Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la implementación de la Política Nacional y el Plan Nacional de GRD	Número	1	1	1	1	1	1	100	100	100

Acción Estratégica 04.02: Pilotos regionales orientados a incrementar la cobertura de información sobre la implementación del PLANAGERD en los gobiernos subnacionales.

El avance del indicador en esta Acción Estratégica es de 100%, esto se debe a que el Valor Obtenido en el año 2019 fue del 18 Pilotos Regionales de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación desarrollados en las entidades públicas priorizadas del SINAGERD, teniendo en cuenta que el Logro Esperado en este año se programó en 7 Pilotos Regionales, ver Cuadro N° 14:

Cuadro N° 14											
AEI.04.02 PILOTOS REGIONALES ORIENTADOS A INCREMENTAR LA COBERTURA DE INFORMACIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLANAGERD EN LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES. (Prioridad:2)											
COD.	INDICADOR	PARÁMETRO DE MEDICIÓN	LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)		
			2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IND.01.AEI.04.02	Número de Pilotos Regionales de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación desarrollados en las entidades públicas priorizadas del SINAGERD	Número	6	7	7	6	16	18	100	100	100

Acción Estratégica 05.01: Proceso internos mejorados y optimizados.

El avance del indicador en esta Acción Estratégica es de 100%, esto se debe a que el Valor Obtenido en el año 2019 fue de 2 procesos implementados en la gestión por procesos, teniendo en cuenta que el Logro Esperado en este año se programó en 2 procesos por implementar, ver Cuadro N° 15:

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

Cuadro N° 15
AEI.05.01 PROCESO INTERNOS MEJORADOS Y OPTIMIZADOS (Prioridad:5)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)		
			2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IND.01.AEI.05.01	Número de procesos implementados en la gestión por procesos.	Número	2	2	2	2	2	2	100	100	100

Los 2 procesos implementados estuvieron relacionados con el TUPA y con las actividades para la implementación del Servicio Civil:

- Mediante el Decreto Supremo N° 010-2019-DE, se aprobó la modificación del Texto Único de Procedimientos Administrativos del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres – CENEPRED y el Formulario FO-01-CENEPRED "Solicitud de Acceso a la Información Pública", aprobados por Decreto Supremo N° 027 -2016-PCM.
- El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres – CENEPRED se convirtió en la entidad pública número 80 en quedar expedita para iniciar el proceso de implementación al Nuevo Régimen del Servicio Civil, al recibir la Resolución de Inicio del Proceso de Implementación (RIPI) por parte de la Autoridad Nacional del Servicio Civil.

Acción Estratégica 05.02: Mejorar el posicionamiento institucional del CENEPRED.

El avance del indicador en esta Acción Estratégica es de 100%, esto se debe a que el Valor Obtenido en el año 2019 fue de 29 eventos de posicionamiento institucional, teniendo en cuenta que el Logro Esperado en este año se programó en 8 eventos, ver Cuadro N° 16:

Cuadro N° 16
AEI.05.02 MEJORAR EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DEL CENEPRED (Prioridad:5)

COD.	INDICADOR	PARÁMETRO DE MEDICIÓN	LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)		
			2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IND.01.AEI.05.02	Número de eventos de posicionamiento institucional	Número	8	8	8	8	8	29	100	100	100

4. PROPUESTAS PARA MEJORAR LA ESTRATEGIA

Luego de haber realizado el Seguimiento y Evaluación de las Actividades Operativas 2019 que el CENEPRED aprobó para contribuir con la implementación y cumplimiento de la estrategia del PEI, se consideró necesario elaborar un Plan de Mejoras, el cual es una herramienta de análisis y revisión de los procesos críticos que se identifican en el Mapeo de Procesos, para formular espacios de mejora interna con alto impacto en los bienes o servicios que desarrolla la entidad.

En ese sentido el CENEPRED, en el marco de los lineamientos definidos por la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, propuso un conjunto de mejoras en los procesos que desarrolla la entidad para para brindar un mejor servicio a la ciudadanía u otras entidades públicas en el ámbito de sus competencias

- Desarrollo de una plataforma tecnológica para la gestión de requerimientos, desde la solicitud, formulación, seguimiento y respuesta de los mismos.
- Diseño de 2 cursos virtuales introductorios para el fortalecimiento de capacidades en los procesos de estimación, prevención y reducción del riesgo de desastres y de reconstrucción.
- Implementar módulos y herramientas al Sistema de Información de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación - SIMSE que agilicen los procesos que conlleven a la obtención de resultados que se presentan en los informes de GRD; así como automatizar y descentralizar el registro y actualización de los responsables de la Gestión del Riesgo de Desastres, en el Directorio Nacional de la GRD del SIMSE.

De las mejoras antes indicadas, el CENEPRED ha priorizado empezar en el 2020 con la mejora: DISEÑO DE 2 CURSOS VIRTUALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO EN LOS PROCESOS DE ESTIMACIÓN, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DE RECONSTRUCCIÓN, ya que se ha identificado que tiene mayor potencial para generar una mejora en su atención al ciudadano, toda vez que dicho proceso está orientado a capacitar a las autoridades, funcionarios, profesionales de los tres niveles del gobierno y ciudadanos que requieran conocer sobre GP y GC del Riesgo de Desastres, lo cual permitirá implementar la GRD en los diferentes territorios del país. Es preciso señalar que la mejora propuesta se alinea al Acción Estratégica institucional "Capacitación básica y especializada en materia de Gestión Prospectiva y Correctiva del Riesgo de Desastres a los servidores de las entidades públicas priorizadas".

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones:

- En el año 2019, cuatro (4) de los cinco (5) Objetivos Estratégicos Institucionales del CENEPRED tuvieron un avance $\geq$ al 100%.
- El avance del indicador en el Objetivo Estratégico Institucional N° 1 es del 100% , esto se debe a que en el año 2019 se cumplió e incluso superó la meta programada en el porcentaje de usuarios que UTILIZARON el Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres - SIGRID.
- El avance del indicador en el Objetivo Estratégico Institucional N° 2 llegó al 30%, esto se debe a que el Valor Obtenido en el año 2019 fue de 48 Planes de Prevención aprobados de los 160 Planes que se tenía programado aprobar. El resultado del nivel de avance de este objetivo se debe a que el logro del indicador (aprobación del plan) es un acto administrativo de competencia de la entidad que recibe la asistencia técnica y no del CENEPRED.
- El avance del indicador en el Objetivo Estratégico Institucional N° 3 llegó al 100%, esto se debe a que el Valor Obtenido en el año 2019 fue de 5,456 Funcionarios fortalecidos en sus capacidades, teniendo en cuenta que el Logro Esperado en este año se programó fortalecer a 1,400 Funcionarios de los tres niveles de gobierno.
- El avance del indicador en el Objetivo Estratégico Institucional N° 4 llegó al 100%, esto se debe a que el Valor Obtenido en el año 2019 fue de 1,869 entidades públicas que generan información sobre los avances en la implementación de las Políticas del PLANAGERD, teniendo en cuenta que el Logro Esperado en este año se programó en 898 entidades públicas.
- El avance del indicador en el Objetivo Estratégico Institucional N° 5 llegó al 100%, esto se debe a que el Valor Obtenido en el año 2019 fue de 2 procesos implementados en la gestión por procesos, teniendo en cuenta que el Logro Esperado en este año se programó 2 procesos a implementar; estos procesos están relacionados con el TUPA y con las actividades para la implementación del Servicio Civil.
- La Acción Estratégica 01.01: Información para la gestión del riesgo de desastres de manera confiable para las entidades que conforman el SINAGERD, tuvo un avance del 100%, esto se debe a que en el año 2019 se cumplió e incluso superó la meta programada en el porcentaje de usuarios registrados que accedieron al Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres – SIGRID.
- Acción Estratégica 01.02: implementación del SIGRID de manera personalizada a los gobiernos Subnacionales priorizados, tuvo un avance del 70%, toda vez que se esperó implementar 30 SIGRIDs Desconcentrados y solo logró implementar 20, debido entre otras razones a la priorización de otras actividades operativas que tuvo que realizar la Dirección de Gestión de procesos para realizar Evaluaciones de Riesgo y más Estudios de Escenarios de Riesgo solicitados por otras entidades del sistema.

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

- Acción Estratégica 01.03: Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial de manera oportuna en los gobiernos Subnacionales, tuvo un avance del 100%, esto se debe a que el Valor Obtenido en el año 2019 fue de 77 estudios de Escenarios de Riesgo publicados, teniendo en cuenta que el Logro Esperado en este año se programó en 7 estudios de Escenarios de Riesgo.
- Acción Estratégica 02.01: Instrumentos técnicos y normativos en gestión prospectiva y correctiva del riesgo de desastres con enfoque territorial para los tres niveles de gobierno, tuvo un avance del 0%, esto se debe a que no hubo ningún instrumento Técnico Normativo que fuera aprobado mediante Resolución Ministerial de la PCM. Esto se debe entre otros motivos a que el CENEPRED fue incorporado como Pliego al Ministerio de Defensa y al estar adscrito a otro Sector nuestros instrumentos de mayor jerarquía serían aprobados mediante una Resolución Ministerial del MINDEF o una Resolución Jefatural del CENEPRED.
- Acción Estratégica 02.02: Programa de asesoramiento técnico para la institucionalidad de la gestión prospectiva y correctiva del riesgo de desastres en las entidades públicas priorizadas del SINAGERD, tuvo un avance del 100%, esto se debe a que el Valor Obtenido en el año 2019 fue de 6 programas de asesoramiento técnico para la institucionalidad de la GPYC del RdD en las entidades públicas priorizadas del SINAGERD, teniendo en cuenta que el Logro Esperado en este año se programó en 6 programas de asesoramiento.
- Acción Estratégica 03.01: Capacitación básica y especializada en materia de gestión prospectiva y correctiva del riesgo de desastres a funcionarios de las entidades públicas priorizadas del SINAGERD, tuvo un avance del 100% en el indicador 01.AEI.03.01 en esta Acción Estratégica, esto se debe a que el Valor Obtenido en el año 2019 fue 3,313 de funcionarios certificados en cursos básicos en materia de Gestión Prospectiva y Correctiva del Riesgo de Desastres, teniendo en cuenta que el Logro Esperado en este año se programó en 600 funcionarios certificados. Asimismo, el avance del indicador 02.AEI.03.01 tuvo un avance del 100%, esto se debe a que el Valor Obtenido en el año 2019 fue de 2,143 funcionarios certificados en cursos especializados en materia de Gestión Prospectiva y Correctiva del Riesgo de Desastres, teniendo en cuenta que el Logro Esperado en este año se programó en 800 funcionarios certificados.
- Acción Estratégica 03.02: Asistencia técnica y acompañamiento en gestión prospectiva y correctiva del riesgo de desastres de manera oportuna a los gobiernos Subnacionales, tuvo un avance del 100%, esto se debe a que el Valor Obtenido en el año 2019 fue de 193 Asistencias técnicas y acompañamiento en Gestión Prospectiva y Correctiva del Riesgo de Desastres a de las entidades públicas priorizadas del SINAGERD, teniendo en cuenta que el Logro Esperado en este año se programó en 22 Asistencias Técnicas.
- Acción Estratégica 04.01: Sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de la implementación de la política nacional y el plan nacional de GRD sistematizado en los tres niveles de gobierno, tuvo un avance del 100%, esto se debe a que el Valor Obtenido en el año 2019 fue de cumplimiento del Nivel 3 (Masificación) en el Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación, teniendo en cuenta que el Logro Esperado en este año se programó en alcanzar este Nivel de Implementación.
- Acción Estratégica 04.02: Pilotos regionales orientados a incrementar la cobertura de información sobre la implementación del PLANAGERD en los gobiernos Subnacionales, tuvo un

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

avance del 100%, esto se debe a que el Valor Obtenido en el año 2019 fue del 18 Pilotos Regionales de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación desarrollados en las entidades públicas priorizadas del SINAGERD, teniendo en cuenta que el Logro Esperado en este año se programó en 7 Pilotos Regionales.

- Acción Estratégica 05.01: Proceso internos mejorados y optimizados, tuvo un avance del 100%, esto se debe a que el Valor Obtenido en el año 2019 fue de 2 procesos implementados en la gestión por procesos, teniendo en cuenta que el Logro Esperado en este año se programó en 2 procesos por implementar. Los 2 procesos implementados estuvieron relacionados con el TUPA y con las actividades para la implementación del Servicio Civil.
- Acción Estratégica 05.02: Mejorar el posicionamiento institucional del CENEPRED, tuvo un avance del 100%, esto se debe a que el Valor Obtenido en el año 2019 fue de 29 eventos de posicionamiento institucional, teniendo en cuenta que el Logro Esperado en este año se programó en 8 eventos.

5.1 Recomendaciones:

- Hacer Seguimiento al Plan de mejoras que firmó el CENEPRED con la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, en particular atención a las actividades operativas tomadas en cuenta para el corto plazo conforme a los compromisos asumidos.
- Que la Comisión de Planeamiento Estratégico de nuestra entidad evalúe el Plan de mejoras, a fin de impulsar nuevas actividades operativas que contribuyan con la implementación y cumplimiento de la estrategia del nuevo Plan Estratégico Institucional de nuestra entidad.

6. ANEXOS:

ANEXO 01

Reporte de seguimiento del PEI emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01 (Anexo B-7)

Periodo PEI :	2017 - 2019
Nivel de Gobierno :	E - GOBIERNO NACIONAL
Sector :	26 - DEFENSA
Pliego :	025 - CENTRO NACIONAL DE ESTIMACION, PREVENCION Y REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES - CENEPRED

Cuadro N° 01

OEI.01 INCREMENTAR EL USO DE INFORMACIÓN EN LOS COMPONENTES PROSPECTIVO Y CORRECTIVO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO. (Prioridad:1)															
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)		
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IND.01.OEI.01	Porcentaje de usuarios registrados de los tres niveles de gobierno que utilizan el Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres SIGRID.	Porcentaje	2014	45	2016	51	60	65	70	60	74	100	100	100	100

Cuadro N° 02

AEI.01.01 INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE MANERA CONFIABLE PARA LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SINAGERD. (Prioridad:1)															
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)		
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IND.01.AEI.01.01	Porcentaje de usuarios registrados que acceden al SIGRID	Porcentaje	2014	50	2016	64	60	65	70	60	74	100	100	100	100

Cuadro N° 03

AEI.01.02 IMPLEMENTACIÓN DEL SIGRID DE MANERA PERSONALIZADA A LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES PRIORIZADOS. (Prioridad:1)															
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)		
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IND.01.AEI.01.02	Porcentaje de entidades públicas priorizadas del SINAGERD que personalizan e implementan el SIGRID	Porcentaje	2014	11	2016	55	70	85	100	57	60	70	81.43	70.59	70



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”

Cuadro N° 04
AEI.01.03 ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL DE MANERA OPORTUNA EN LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES. (Prioridad:1)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)		
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IND.01.AEI.01.03	Número de estudios de Escenarios de Riesgo publicados en el SIGRID.	Número	2013	6	2016	6	7	7	7	55	82	77	100	100	100

Cuadro N° 05
OEI.02 PROMOVER LA INSTITUCIONALIDAD DE LA GESTIÓN PROSPECTIVA Y CORRECTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES EN LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO. (Prioridad:4)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)		
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IND.01.OEI.02	Porcentaje de Planes de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres PPRRD aprobados en las entidades públicas del SINAGERD.	Porcentaje	2016	0.19	2016	0.33	3.32	4.99	7.6	1.5	2.04	2.28	45.18	40.88	30

Cuadro N° 06
AEI.02.01 INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS EN GESTIÓN PROSPECTIVA Y CORRECTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES CON ENFOQUE TERRITORIAL PARA LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO. (Prioridad:4)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)		
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IND.01.AEI.02.01	Número de Instrumentos técnicos y normativos en Gestión Prospectiva y Correctiva del Riesgo de Desastres aprobados por la PCM.	Número	2013	1	2016	2	2	2	1	0	1	0	0	50	0

Cuadro N° 07
AEI.02.02 PROGRAMA DE ASESORAMIENTO TÉCNICO PARA LA INSTITUCIONALIDAD DE LA GESTIÓN PROSPECTIVA Y CORRECTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS PRIORIZADAS DEL SINAGERD. (Prioridad:4)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)		
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IND.01.AEI.02.02	Número de programas de asesoramiento técnico para la institucionalidad de la GPYC del RdD en las entidades públicas priorizadas del SINAGERD.	Número	2014	2	2016	4	6	6	6	6	6	6	100	100	100

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

Cuadro N° 08
OEI.03 MEJORAR LAS CAPACIDADES EN GESTIÓN PROSPECTIVA Y CORRECTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES A LOS FUNCIONARIOS DEL SINAGERD DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO. (Prioridad:3)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)		
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IND.01.OEI.03	Número de Funcionarios de las entidades públicas priorizadas del SINAGERD fortalecidos en sus capacidades en Gestión Prospectiva y Correctiva del Riesgo de Desastres.	Número	ND	ND	2016	896	1280	1400	1400	2539	3100	5456	100	100	100

Cuadro N° 09
AEI.03.01 CAPACITACIÓN BÁSICA Y ESPECIALIZADA EN MATERIA DE GESTIÓN PROSPECTIVA Y CORRECTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES A FUNCIONARIOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS PRIORIZADAS DEL SINAGERD. (Prioridad:3)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)		
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IND.01.AEI.03.01	Número de Funcionarios de las entidades públicas priorizadas del SINAGERD certificados en cursos básicos en materia de Gestión Prospectiva y Correctiva del Riesgo de Desastres.	Número	ND	ND	2016	690	780	600	600	1580	1924	3313	100	100	100
IND.02.AEI.03.01	Número de Funcionarios de las entidades públicas priorizadas del SINAGERD certificados en cursos especializados en materia de Gestión Prospectiva y Correctiva del Riesgo de Desastres.	Número	ND	ND	2016	206	500	800	800	959	1176	2143	100	100	100

Cuadro N° 10
AEI.03.02 ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTIÓN PROSPECTIVA Y CORRECTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES DE MANERA OPORTUNA A LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES. (Prioridad:3)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)		
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IND.01.AEI.03.02	Número de Asistencias técnicas y acompañamiento en Gestión Prospectiva y Correctiva del Riesgo de Desastres a de las entidades públicas priorizadas del SINAGERD.	Número	2013	3	2016	6	22	22	22	39	32	165	100	100	100

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”

Cuadro N° 11															
OEI.04 INCREMENTAR LA COBERTURA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN PROSPECTIVA Y CORRECTIVA DEL RIESGO DESASTRES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLANAGERD EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO. (Prioridad:2)															
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)		
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IND.01.OEI.04	Número de entidades públicas priorizadas del SINAGERD que generan información sobre los avances en la implementación de las Políticas del PLANAGERD en Gestión Prospectiva y Correctiva del RdD.	Número	2015	402	2016	503	611	698	898	527	1309	1869	86.25	100	100
Cuadro N° 12															
AEI.04.01 SISTEMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL Y EL PLAN NACIONAL DE GRD SISTEMATIZADO EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO. (Prioridad:2)															
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)		
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IND.01.AEI.04.01	Nivel de implementación del Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la implementación de la Política Nacional y el Plan Nacional de GRD	Número	ND	ND	ND	ND	1	1	1	1	1	1	100	100	100
Cuadro N° 13															
AEI.04.02 PILOTOS REGIONALES ORIENTADOS A INCREMENTAR LA COBERTURA DE INFORMACIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLANAGERD EN LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES. (Prioridad:2)															
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)		
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IND.01.AEI.04.02	Número de Pilotos Regionales de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación desarrollados en las entidades públicas priorizadas del SINAGERD	Número	2015	1	2016	4	6	7	7	6	16	18	100	100	100

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”

Cuadro N° 14

OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CENEPRED (Prioridad:5)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)		
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IND.01.OEI.05	Número de procesos implementados en la gestión por procesos.	Número	ND	ND	2016	1	2	2	2	2	2	2	100	100	100

Cuadro N° 15

AEI.05.01 PROCESO INTERNOS MEJORADOS Y OPTIMIZADOS (Prioridad:5)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)		
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IND.01.AEI.05.01	Número de procesos implementados en la gestión por procesos.	Número	ND	ND	2016	1	2	2	2	2	2	2	100	100	100

Cuadro N° 16

AEI.05.02 MEJORAR EL POSICIONAMIENTO INTITUCIONAL DEL CENEPRED (Prioridad:5)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)		
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IND.01.AEI.05.02	Número de eventos de posicionamiento institucional	Número	ND	ND	ND	ND	8	8	8	8	8	29	100	100	100

ANEXO 02

Cuarto informe de evaluación de implementación POI

En cumplimiento de lo que dispone la Guía para el Planeamiento Institucional del CEPLAN, se ha elaborado el presente informe de Evaluación de Implementación (ejecución) del Plan Operativo Institucional 2019 de nuestra entidad, con la finalidad de poder brindar información del desarrollo de las Actividades que cada Unidad Orgánica ejecutó en el año fiscal antes indicado, para que con los resultados de esta evaluación se pueda tomar medidas de mejora continua, priorización de actividades o de recursos según corresponda, pero sobre todo, para poder reforzar aquellas Actividades Operativas que den mayor valor agregado a la Misión Institucional del CENEPRED a través de su planificación estratégica y operativa, de tal manera que se puedan considerar medidas que aseguren el cumplimiento de las metas programadas en el corto y mediano plazo.

Las actividades operativas y metas en el POI 2019 de nuestra entidad, fueron programadas tomando como referencia nuestra Misión y Objetivos Estratégicos institucionales, teniendo en cuenta también nuestro aporte con los Objetivos y Acciones Estratégicas del Sector Defensa y nuestro rol en el SINAGERD como Responsable Técnico de coordinar, facilitar y supervisar la formulación e implementación de la Política Nacional y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en los procesos de estimación, prevención y reducción del riesgo, así como de reconstrucción.

El Plan Operativo Institucional 2019 del CENEPRED se formuló conforme a los lineamientos metodológicos dispuestos por el Centro Nacional del Planeamiento Estratégico (CEPLAN) a través de la guía para el Planeamiento Institucional aprobado con Resolución de Consejo Directivo N° 053- 2018-CEPLAN/PCD. El POI 2019 se aprobó mediante Resolución Jefatural N° 154-2018-CENEPRED/J y fue financiado con un presupuesto de S/ 9,326,315, posteriormente se incorporaron nuevos recursos obteniéndose un presupuesto total de S/ 10,855,396.

El POI 2019 del CENEPRED, ha sido modificado en una oportunidad, esto se hizo acorde con lo que dispone la Guía para el Planeamiento Institucional, la cual indica que el POI en ejecución se modifica “cuando hay cambios en la programación de metas físicas de las actividades operativas y/o cuando se incorporan nuevas actividades operativas e Inversiones por cambios en el entorno, cumplimiento de nuevas disposiciones normativas dictadas por el Ejecutivo o el Legislativo”. En el caso del CENEPRED, se modificó el POI 2019 por las siguientes razones:

- El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, mediante los Oficios 180 y 333-2018/VIVIENDA/VMVU solicitó al CENEPRED atender la elaboración de treinta (30) y ciento sesenta (160) Evaluaciones de Riesgos en los distritos afectados por el fenómeno El Niño Costero, razón por la cual mediante las Resoluciones Jefaturales N° 013-2019-CENEPRED/J y 030-2019-CENEPRED/J del 01 de febrero y 28 de marzo 2019 respectivamente, se incorporaron nuevos recursos al CENEPRED para el desarrollo de los EVARES antes indicados. Como consecuencia de esta disposición, se incorporaron 2 centros de costo con sus correspondientes Actividades Operativas.
- Mediante la Resolución Jefatural N° 015-CENEPRED/J, del 11 de febrero 2019 se incorporó al presupuesto institucional, recursos provenientes de los saldos de balance del A.F 2018 de la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados, los cuales fueron distribuidos en el presupuesto 2019 de la entidad para el desarrollo de actividades administrativas, operativas, económicas y financieras en la entidad. Como consecuencia de esta disposición, se pudo financiar viajes en comisión de servicios no programados para la asistencia técnica solicitadas por los Subnacionales.
- Mediante Disposición Interna de Jefatura N° 003-2019 (Transitoria), del 19 de febrero de 2019, la Alta Dirección dispuso que los Jefes y Directores de los Órganos del CENEPRED deberán desarrollar actividades para la implementación del Plan de Integridad y Lucha Contra la Corrupción del Sector Defensa 2019-2020 en el CENEPRED. Como consecuencia de esta disposición, se incorporó una Actividad Operativa relacionada con la implementación del Plan de Integridad.
- En el marco de la Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG, que aprueba la Directiva N° 006 -2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado”, la Alta Dirección dispuso la ejecución de las disposiciones contenidas en la presente Directiva, toda vez que las mismas son de obligatorio cumplimiento para las entidades del Estado sujetas a control por el Sistema Nacional de Control. Como consecuencia de esta disposición, se incorporó una Actividad Operativa relacionada con la implementación del Sistema de Control Interno en el CENEPRED.

Finalmente, mediante el Informe N° 034-2019-CENEPRED/OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto informa a la Alta Dirección que los Directores y Jefes de nuestra entidad consideran realizar modificaciones de Actividades y Metas para el segundo semestre 2019, esto para poder implementar mejoras internas y ejecutar actividades no programadas. En atención de esto y las acciones mencionadas en los párrafos anteriores, la Jefatura mediante la Resolución Jefatural N° 065-2019-CENEPRED/J modificó el Plan Operativo 2019.

Tabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/	3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S/.)	9,326,315	9,326,315	10,990,491
N° Inversiones	0	0	0
N° AO	44	44	51
N° AO e inversiones (a+b+c)	44	44	51
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			35
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			9
- Incorporadas (c) 4/			7
- Anuladas (d) 5/			0

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI AI 01 de enero de 2019.

2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.

4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.

El Plan Operativo Institucional 2019 del CENEPRED se formuló conforme a los lineamientos metodológicos dispuestos por el Centro Nacional del Planeamiento Estratégico (CEPLAN) a través de la guía para el Planeamiento Institucional aprobado con Resolución de Consejo Directivo N° 053- 2018-CEPLAN/PCD. El POI 2019 se aprobó mediante Resolución Jefatural N° 154-2018-CENEPRED/J y fue financiado con un presupuesto de S/ 9,326,315, posteriormente se incorporaron nuevos recursos obteniéndose un presupuesto total de S/ 10,855,396.

El POI 2019 del CENEPRED, ha sido modificado en una oportunidad, esto se hizo acorde con lo que dispone la Guía para el Planeamiento Institucional, la cual indica que el POI en ejecución se modifica “cuando hay cambios en la programación de metas físicas de las actividades operativas y/o cuando se incorporan nuevas actividades operativas e Inversiones por cambios en el entorno, cumplimiento de nuevas disposiciones normativas dictadas por el Ejecutivo o el Legislativo”. En el caso del CENEPRED, se modificó el POI 2019 por las siguientes razones:

- El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, mediante los Oficios 180 y 333-2018/VIVIENDA/VMVU solicitó al CENEPRED atender la elaboración de treinta (30) y ciento sesenta (160) Evaluaciones de Riesgos en los distritos afectados por el fenómeno El Niño Costero, razón por la cual mediante las Resoluciones Jefaturales N° 013-2019-CENEPRED/J y 030-2019-CENEPRED/J del 01 de febrero y 28 de marzo 2019 respectivamente, se incorporaron nuevos recursos al CENEPRED para el desarrollo de los EVARES antes indicados. Como consecuencia de esta disposición, se incorporaron 2 centros de costo con sus correspondientes Actividades Operativas.
- Mediante la Resolución Jefatural N° 015-CENEPRED/J, del 11 de febrero 2019 se incorporó al presupuesto institucional, recursos provenientes de los saldos de balance del A.F 2018 de la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados, los cuales fueron distribuidos en el presupuesto 2019 de la entidad para el desarrollo de actividades administrativas, operativas, económicas y financieras en la entidad. Como consecuencia de esta disposición, se pudo financiar viajes en comisión de servicios no programados para la asistencia técnica solicitadas por los Subnacionales.
- Mediante Disposición Interna de Jefatura N° 003-2019 (Transitoria), del 19 de febrero de 2019, la Alta Dirección dispuso que los Jefes y Directores de los Órganos del CENEPRED deberán desarrollar actividades para la implementación del Plan de Integridad y Lucha Contra la Corrupción del Sector Defensa 2019-2020 en el CENEPRED. Como consecuencia de esta disposición, se incorporó una Actividad Operativa relacionada con la implementación del Plan de Integridad.
- En el marco de la Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG, que aprueba la Directiva N° 006 -2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado”, la Alta Dirección dispuso la ejecución de las disposiciones contenidas en la presente Directiva, toda vez que las mismas son de obligatorio cumplimiento para las entidades del Estado sujetas a control por el Sistema Nacional de Control. Como consecuencia de esta disposición, se incorporó una Actividad Operativa relacionada con la implementación del Sistema de Control Interno en el CENEPRED.

Finalmente, mediante el Informe N° 034-2019-CENEPRED/OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto informa a la Alta Dirección que los Directores y Jefes de nuestra entidad consideran realizar modificaciones de Actividades y Metas para el segundo semestre 2019, esto para poder implementar mejoras internas y ejecutar actividades no programadas. En atención de esto y las acciones mencionadas en los párrafos anteriores, la Jefatura mediante la Resolución Jefatural N° 065-2019-CENEPRED/J modificó el Plan Operativo 2019.

Al finalizar el tercer trimestre 2019, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto volvió a consultar a los responsables de los órganos de nuestra entidad si consideraban modificar nuevamente el POI 2019, sin embargo, consideraron que no era necesario realizar

una segunda modificación a este documento de gestión. En consecuencia, debemos decir que el Plan Operativo Institucional del CENEPRED fue aprobado con 44 Actividades Operativas, el cuál fue modificado en una sola oportunidad al finalizar el primer semestre 2019 a un total de 51 Actividades Operativas. (Ver Tabla N° 1).

Tabla N°4 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno - POI Modificado

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N°		Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
				AO/ Inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	51								134 %
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.									
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.									
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.									
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.									
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.									
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.									
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.									
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.									
		LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.									
		LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.									
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.									

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N°		Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
				AO/ Inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive y con enfoque territorial.									
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.									
		LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.									
		LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.									
		LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.									
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.									
		LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.									
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.									
			TOTAL	51								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

En alineamiento con la Política General de Gobierno, por Disposición Interna de Jefatura N° 003-2019 (Transitoria), del 19 de febrero de 2019, la Alta Dirección dispuso que los Jefes y Directores de los Órganos del CENEPRED deberán desarrollar actividades para la implementación del Plan de Integridad y Lucha Contra la Corrupción del Sector Defensa 2019-2020 en el CENEPRED. Como consecuencia de esta disposición, se incorporó una Actividad Operativa relacionada con la implementación del Plan de Integridad.

Asimismo, en el marco de la Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG, que aprueba la Directiva N° 006 -2019-CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado", la Alta Dirección dispuso la ejecución de las disposiciones contenidas en la presente Directiva, toda vez que las mismas son de obligatorio cumplimiento para las entidades del Estado sujetas a control por el Sistema Nacional de Control. Como consecuencia de esta disposición, se incorporó una Actividad Operativa relacionada con la implementación del Sistema de Control Interno en el CENEPRED.

Tabla N°5 Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo - POI Modificado

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
01 : ÓRGANOS DE LA ALTA DIRECCIÓN	0						
01.01 : JEFATURA	1	297,731	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
01.02 : SECRETARÍA GENERAL	4	245,633	371 %	12 %	307 %	307 %	371 %
02 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	0						
02.01 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	3	237,288	162 %	28 %	45 %	45 %	162 %
03 : ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO	0						
03.01 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	10	528,458	102 %	21 %	56 %	56 %	102 %
03.02 : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	5	274,836	161 %	20 %	68 %	68 %	161 %
03.03 : OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES	1	175,299	100 %	32 %	80 %	80 %	100 %
04 : ÓRGANOS DE APOYO	0						
04.01 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	7	1,122,889	100 %	23 %	48 %	48 %	100 %
05 : ÓRGANOS DE LÍNEA	0						
05.01 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS	0						
05.01.01 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS	0						
05.01.02 : SUBDIRECCIÓN DE NORMAS Y LINEAMIENTOS	2	1,478,568	100 %	27 %	55 %	55 %	100 %
05.01.03 : SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES	2	393,954	220 %	13 %	26 %	26 %	220 %
05.01.04 : SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	6	3,681,669	100 %	10 %	35 %	35 %	100 %
05.02 : DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA	0						
05.02.01 : DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA	5	1,996,640	215 %	8 %	60 %	60 %	215 %
05.02.02 : SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA SECTORIAL	0						
05.02.03 : SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA REGIONAL	0						
05.02.04 : SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA LOCAL	0						
05.03 : DIRECCIÓN DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	0						
05.03.01 : DIRECCIÓN DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	5	557,526	96 %	12 %	21 %	21 %	96 %

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
TOTAL	51	10,990,491					

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

- **Dentro de los Órganos de Alta Dirección, la Jefatura tuvo un avance del 100% en la ejecución de sus Actividades Operativas programadas durante el año 2019; de igual manera la Secretaría General tuvo un avance del 100% tal como se muestra a continuación:**

Centro de Costo	Actividad Operativa	U.M.	Meta Física Anual	Ejecutado	Avance %
JEFATURA	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	ACCIÓN	1	1	100%

Centro de Costo	Actividad Operativa	U.M.	Meta Física Anual	Ejecutado	Avance %
SECRETARÍA GENERAL	SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, TÉCNICA DE LA ENTIDAD Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE TAREAS ENCOMENDADAS.	INFORME	1	1	100%
	MEJORAR EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DEL CENEPRED.	DOCUMENTO	24	24	100%
	ACTIVIDADES DE LA ALTA DIRECCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DEL SECTOR DEFENSA 2019-2020 EN EL CENEPRED.	INFORME	2	2	100%
	ACTIVIDADES DE LA ALTA DIRECCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL CENEPRED (RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 146-2019-CG DIRECTIVA N° 006 -2019-CG/INTEG).	INFORME	2	2	100%

- **El Órgano de Control, a través de la Oficina de Control Institucional tuvo un avance superior al 100% en 2 de sus Actividades Operativas programadas durante el año 2019, en el resto de sus Actividades tuvo un avance del 100% tal como se muestra a continuación:**

Centro de Costo	Actividad Operativa	U.M.	Meta Física Anual	Ejecutado	Avance %
OFICINA DE CONTROL	SERVICIOS RELACIONADOS	INFORME	29	73	252%

INSTITUCIONAL	SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	INFORME	8	11	138%
	CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019 DEL OCI	INFORME	4	4	100%

- En los Órganos de Asesoramiento, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto programó diez (10) Actividades Operativas en el POI 2019, de éstas tuvo 8 Actividades que ejecutó al 100%, tuvo una (1) Actividad que su ejecución superó su programación anual, y finalmente tuvo una (1) Actividad que se ejecutó al 93% de su programación, (COORDINACIÓN, CONDUCCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DEL CENEPRED) esto debido a que si bien los Objetivos para el PEI 2020-2025 fueron propuestos al CEPLAN a través de su Aplicativo Informático CEPLAN 1.1, la formalización de los mismos aún estaba en revisión en tanto se venía participando en la Actualización del PESEM del Sector Defensa, esto en atención del Comunicado 002-2019/CEPLAN que dispuso que *“las entidades de los 3 niveles de gobierno deberán haber validado internamente su Plan Estratégico Institucional (PEI) con un horizonte temporal mínimo al año 2022, con cargo a su aprobación formal posterior”*. Esta Actividad ha sido reprogramada en el POI 2020 para culminar su ejecución. La ejecución efectuada por la OPP se puede ver a continuación:

Centro de Costo	Actividad Operativa	U.M.	Meta Física Anual	Ejecutado	Avance %
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	DESARROLLO DE LAS FASES DEL PROCESO PRESUPUESTAL DEL CENEPRED.	INFORME	57	61	107%
	COORDINACIÓN, FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS Y PLANES.	INFORME	5	5	100%
	INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS TITULARES DE LAS ENTIDADES	INFORME	1	1	100%
	ELABORACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL	INFORME	1	1	100%
	COORDINACIÓN, CONDUCCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068.	INFORME	6	6	100%
	COORDINACIÓN Y DECLARACIÓN ANUAL DE LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL.	INFORME	3	3	100%
	ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN	INFORME	6	6	100%
	COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS INVERSIONES EN EL MARCO DEL INVIERTE.PE	INFORME	1	1	100%
	ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DEL SECTOR DEFENSA 2019-2020 EN EL CENEPRED.	INFORME	1	1	100%
	COORDINACIÓN, CONDUCCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DEL CENEPRED.	INFORME	15	14	93%

La Oficina de Asesoría Jurídica programó cinco (5) Actividades Operativas en el POI 2019, de éstas tuvo 4 Actividades con una ejecución que superó el 100% de su programación, asimismo tuvo una Actividad Operativa con 100% de ejecución, tal como se muestra a continuación:

Centro de Costo	Actividad Operativa	U.M.	Meta Física Anual	Ejecutado	Avance %
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	APOYO AL SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS	INFORME	2	5	250%
	ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO Y APOYO)	INFORME	31	50	161%
	REVISIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS (ÓRGANOS DE LÍNEA)	INFORME	4	6	150%
	ASESORAMIENTO JURÍDICO LEGAL (REQUERIMIENTOS DE OTRAS ENTIDADES)	INFORME	26	27	104%
	ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DEL SECTOR DEFENSA 2019-2020 EN EL CENEPRED.	INFORME	1	1	100%

La Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales, también en su calidad de Órgano Asesor, ejecutó el 100% de sus Actividades Operativas programadas en el Plan Operativo 2019 de nuestra entidad tal como se muestra a continuación:

Centro de Costo	Actividad Operativa	U.M.	Meta Física Anual	Ejecutado	Avance %
OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES	COORDINACIÓN, CONDUCCIÓN Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES.	INFORME	25	25	100%

- Dentro de los Órganos de Apoyo, la Oficina de Administración programó diez (10) Actividades Operativas en el POI 2019, de éstas tuvo dos (2) Actividades con una ejecución que superó el 100% de su programación, tuvo también 4 Actividades ejecutadas al 100% de su programación, y finalmente tuvo una (1) Actividad que se ejecutó al 97% de su programación (ADQUISICIÓN DE REQUERIMIENTOS OPERATIVOS DE LA INSTITUCIÓN, ADMINISTRACIÓN DE BIENES, EXISTENCIAS Y EL LEGAJO DOCUMENTARIO DE LA ENTIDAD), debido a que quedó pendiente de aprobación la "Directiva interna de Almacenes" hasta que el ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento apruebe la norma de Administración de Almacenes en la Administración Pública. La ejecución realizada en el año 2019 por la Oficina de Administración se puede ver a continuación:

Centro de Costo	Actividad Operativa	U.M.	Meta Física	Ejecutado	Avance %
-----------------	---------------------	------	-------------	-----------	----------

			Anual		
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE RR.HH Y BIENESTAR DE PERSONAL	DOCUMENTO	38	39	103%
	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN E INFORMACIÓN FINANCIERA Y ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA.	DOCUMENTO	226	228	101%
	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS.	DOCUMENTO	3	3	100%
	ACTIVIDADES DE SOPORTE DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	DOCUMENTO	18	18	100%
	ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN DE TRAMITE DOCUMENTARIO.	DOCUMENTO	36	36	100%
	ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DEL SECTOR DEFENSA 2019-2020 EN EL CENEPRED.	INFORME	3	3	100%
	ADQUISICIÓN DE REQUERIMIENTOS OPERATIVOS DE LA INSTITUCIÓN, ADMINISTRACIÓN DE BIENES, EXISTENCIAS Y EL LEGAJO DOCUMENTARIO DE LA ENTIDAD.	DOCUMENTO	75	73	97%

- En los Órganos de Línea, la Dirección de Gestión de Procesos a través de la Subdirección de Gestión de la Información programó seis (6) Actividades Operativas en el POI 2019, de éstas tuvo dos (2) Actividades con una ejecución que superó el 100% de su programación, tuvo también tres (3) Actividades que se ejecutaron al 100% de lo programado, finalmente tuvo una Actividad que se ejecutó al 90% de su programación (ACCESO A LA INFORMACIÓN Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES), esto debido a que dos (2) de las Tareas que dan cumplimiento a esta Actividad no llegaron a completar su meta programada (Se realizó 3 de 4 Supervisiones de los SIGRIDs desconcentrados y se generó 9 de 10 reportes de información con RPAS/SIGRID COLLECT. La ejecución realizada en el año 2019 por la Subdirección de Gestión de la Información se puede ver a continuación:

Centro de Costo	Actividad Operativa	U.M.	Meta Física Anual	Ejecutado	Avance %
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL.	INFORME TÉCNICO	63	77	122%
	REGISTRO DE USUARIOS DEL SIGRID DE ENTIDADES CONFORMANTES DEL SINAGERD.	INFORME	2,000	2259	113%
	IMPLEMENTAR Y PERSONALIZAR SIGRIDs DESCONCENTRADOS EN INSTITUCIONES PÚBLICAS	INFORME	20	20	100%
	DESARROLLO DE TREINTA (30) EVALUACIONES DE RIESGOS.	INFORME	1	1	100%
	DESARROLLO DE CIENTO SESENTA (160) EVALUACIONES DE RIESGOS.	INFORME	1	1	100%
	ACCESO A LA INFORMACIÓN Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME	20	18	90%

La Subdirección de Normas y Lineamientos programó dos (2) Actividades Operativas en el Plan Operativo 2019 de nuestra entidad, las cuales ejecutó al 100% tal como se muestra a continuación:

Centro de Costo	Actividad Operativa	U.M.	Meta Física Anual	Ejecutado	Avance %

SUBDIRECCIÓN DE NORMAS Y LINEAMIENTOS	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.	DOCUMENTO	7	7	100%
	ACTIVIDADES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.	DOCUMENTO	14	14	100%

La Subdirección de Políticas y Planes programó dos (2) Actividades Operativas en el Plan Operativo 2019 de nuestra entidad, de las cuales ejecutó una al 60% (DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES) debido a la atención de otras actividades no programadas como lo solicitado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para la elaboración de Evaluaciones de Riesgo. Asimismo, esta Subdirección tuvo una Segunda Actividad que se ejecutó al 400% de su programación (DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES), esto debido a que se incrementó la supervisión y coordinación con los locadores que efectuaron las Evaluaciones de Riesgo antes indicadas. La ejecución realizada en el año 2019 por la Subdirección de Gestión de Políticas y Planes se puede ver a continuación:

Centro de Costo	Actividad Operativa	U.M.	Meta Física Anual	Ejecutado	Avance %
SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.	DOCUMENTO	5	3	60%
	ACTIVIDADES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.	DOCUMENTO	11	44	400%

La Dirección de Fortalecimiento y Asistencia Técnica programó cinco (5) Actividades Operativas en el POI 2019, de éstas tres (3) Actividades estaban relacionadas con la Formación y Capacitación y dos (2) Actividades relacionadas con la Asistencia Técnica.

En Formación y Capacitación la DIFAT tuvo una ejecución superior al 100% sus tres (3) Actividades, esto debido a que se incrementó la participación en Cursos de Formación Básica y Especializada en la modalidad virtual. La ejecución realizada en el año 2019 por la Subdirección de Gestión de la Información se puede ver a continuación:

Centro de Costo	Actividad Operativa	U.M.	Meta Física Anual	Ejecutado	Avance %
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA / -- FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN --	CURSOS DE FORMACIÓN BÁSICA: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.	PERSONA	1,345	3313	246%
	CURSOS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.	PERSONA	1,239	2143	173%
	ACCIONES QUE NO DERIVAN EN PRODUCTOS ORIENTADAS AL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL (Eventos en GP y GC del riesgo de desastres y Seminario Nacional para la difusión de avances en el componente prospectivo y correctivo del riesgo de desastres).	PERSONA	250	1118	447%

En Asistencia Técnica la DIFAT programó dos (2) Actividades Operativas las cuales ejecutó al 100%.

En la primera Actividad, ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – PPRD, se brindó asistencia técnica a 28 entidades en el Gobierno Nacional, 14 entidades del gobierno regional, 46 entidades del gobierno provincial, 89 entidades del gobierno distrital, haciendo un total de 177 entidades, lográndose que se culmine y apruebe 49 Planes de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres.

La segunda Actividad en Asistencia Técnica, ASISTENCIA TÉCNICA A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN LA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS, se desarrollaron las siguientes Actividades:

- Asistencia Técnica para la elaboración del Informe de Evaluación de Riesgos de Desastres a un total de 9 entidades del gobierno regional y local:
 1. Municipalidad Distrital de Aucallama/Sector San Luis.
 2. Municipalidad Provincial/Municipalidad Distrital de Ate/Asentamiento Humano Inmigrante de Chinco.
 3. Municipalidad Provincial/Municipalidad Distrital de Ancón/Asociación de restaurantes y anexos de la Playas las Conchitas.
 4. Municipalidad Distrital de Tiabaya/Asociación de Viviendas Villa Esperanza
 5. Municipalidad Distrital de Aplao/Sector Caspani, Aplao y Casquina.
 6. Municipalidad Distrital de Kimbiri/C.P De Lobo Tahuantinsuyo.
 7. Municipalidad Distrital de Huayopata/Quebrada Sicre - Choquellohuanca.
 8. Municipalidad Distrital de Catacaos/34 Sectores.
 9. Municipalidad Distrital de Morropón/C. P Morropón, El Chorro, Zapotal.
- Asistencia Técnica para la elaboración del Plan de Reasentamiento Poblacional a un total de 6 Casos.
 1. Gobierno Regional Moquegua/Municipalidad Distrital de Ubinas/C.P.Querapi.
 2. Municipalidad Distrital de Kimbiri/
 3. Municipalidad Distrital de Huayopata/C. P Sicre - Choque Huanca.
 4. Municipalidad Distrital de Ilabaya/C. P Mirave.
 5. Municipalidad Distrital de Chacayan/C. P Chango.
 6. Gobierno Regional Junín/Municipalidad Distrital de Vizcatán del Ene/C.P, Tununtuari.

La ejecución realizada en el año 2019 por la Dirección de Fortalecimiento y Asistencia Técnica se puede ver a continuación:

Centro de Costo	Actividad Operativa	U.M.	Meta Física Anual	Ejecutado	Avance %
05.02.01 - DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA /	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - PPRD	INFORME TÉCNICO	2	2	100%
-- ASISTENCIA TÉCNICA --	ASISTENCIA TÉCNICA A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN LA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS (INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, PLAN DE REASENTAMIENTO POBLACIÓN Y OTROS).	INFORME TÉCNICO	2	2	100%

Asimismo, la Dirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación programó cinco (5) Actividades Operativas en el POI 2019, de las cuales cuatro (4) ejecutó al 100% y una (1) Actividad se ejecutó en un 67% (FORMULACIÓN, ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO Y GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE PREINVERSION DE LA DIMSE), esto debido a que si bien se elaboraron las Secciones del Formato N° 06-A y la Ficha Técnica General Simplificada y los términos de referencia de los equipos y bienes que se proponen ser adquiridos mediante el proyecto del PIP de la DIMSE, aún no se cuenta con las cotizaciones que permita estimar los costos del proyecto y sustenten los mismos. Esta Actividad se seguirá ejecutando el año 2020, para lo cual se ha solicitado a la Oficina de Administración apoyo para la cotización de los bienes a ser adquiridos, los cuales servirán para la aprobación del proyecto y del estudio definitivo.

La ejecución realizada en el año 2019 por la Dirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación se puede ver a continuación:

Centro de Costo	Actividad Operativa	U.M.	Meta Física Anual	Ejecutado	Avance %
-----------------	---------------------	------	-------------------	-----------	----------

DIRECCIÓN DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	ACTIVIDADES DE MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES.	DOCUMENTO	31	31	100%
	INSTITUCIONALIZAR EL MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTIÓN PROSPECTIVA Y CORRECTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO.	DOCUMENTO	1,288	1288	100%
	NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL Y EL PLAN NACIONAL DE GRD / NIVEL 3: MASIFICACIÓN.	DOCUMENTO	3	3	100%
	PILOTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTIÓN PROSPECTIVA Y CORRECTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES CON AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DEL SECTOR PÚBLICO.	DOCUMENTO	18	18	100%
	FORMULACIÓN, ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO Y GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE PREINVERSIÓN DE LA DIMSE.	DOCUMENTO	3	2	67%

Tabla N°7: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance - POI Modificado

Rango de avance	N° de AO e Inversiones 1/				Monto Total (S/) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	18	11	11		
<25%	13	1	1		
25 - 50%	18	7	7		
50 - 75%		21	21	2	278,372.00
75 - <100%		3	3	3	1,229,012.00
100%	2	6	6	28	6,428,728.00
Mayor de 100%		2	2	18	3,054,379.00
TOTAL	51	51	51	51	10,990,491.00

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.

2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

De los resultados de la ejecución del POI 2019 del CENEPRED, podemos decir que nuestra entidad tiene el 96% de sus Actividades (49 de 51) ejecutadas en nivel de Avance Alto y tiene 4% de sus Actividades (2 de 51) ejecutadas en nivel de Avance Bajo.

- Para el Costeo del POI 2019 se utilizó como referencia el cuadro de necesidades que cada Órgano consideró para el desarrollo de sus Actividades Operativas.
- Como parte del proceso de seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto realizó cuatro seguimientos trimestrales, en los cuales los órganos y unidades orgánicas debieron reportar el grado de ejecución de sus actividades y metas físicas; sus logros, problemas y limitaciones en la implementación de éstos, y las medidas que se adoptaron frente a los obstáculos presentados para su implementación.

El POI 2019 del CENEPRED, de 51 Actividades Operativas programadas, ejecutó 49 Actividades con un Nivel de Avance Alto (entre 90% a más de 100% de ejecución) y 02 Actividades con un Nivel de Avance Bajo (entre 0% y 69% de ejecución)

Teniendo en cuenta los resultados de la ejecución de las Actividades Operativas al finalizar el primer semestre 2019, la Jefatura del CENEPRED en coordinación con la Comisión de Planeamiento Estratégico de nuestra entidad, propuso modificar el Plan Operativo Institucional 2019 por las siguientes razones:

- Para incorporar nuevas Actividades que no fueron programas a inicios de año y que fueron solicitadas por otras entidades conformantes del SINAGERD: El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento solicitó la elaboración de Evaluaciones de Riesgos en los distritos afectados por el fenómeno El Niño Costero; asimismo el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú SENAMHI solicitó a nuestra entidad la elaboración de nuevos de Escenarios de Riesgo.
- Para impulsar un conjunto de Actividades que venían teniendo bajo desempeño: La Subdirección de Políticas y Planes replanteó nuevos instrumentos técnicos priorizó sus actividades para apoyar en la supervisión de las Evaluaciones de Riesgo; la Dirección de Fortalecimiento y Asistencia Técnica priorizó la Formación y Capacitación en Gestión Prospectiva y correctiva del Riesgo de Desastres mediante la modalidad de Cursos virtuales, con lo que incrementó notablemente su meta anual programada.
- Para dar cumplimiento a las disposiciones de la Política General de Gobierno: Se incorporaron en el POI 2019 Actividades para La Implementación del Plan de Integridad y Lucha Contra la Corrupción Del Sector Defensa 2019-2020 en el CENEPRED; asimismo se incorporó Actividades para la implementación del sistema de control interno en el CENEPRED (Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG Directiva N° 006 -2019-CG/INTEG).

En el cuarto trimestre 2019, el CENEPRED elaboró y presentó al SERVIR un Plan de Mejoras, el cual es una herramienta que, mediante el análisis y revisión de los procesos críticos identificados en el Mapeo de Procesos, formula espacios de mejora interna con alto impacto en los servicios ofrecidos a la ciudadanía u otras entidades públicas. En ese sentido, este documento identificó las siguientes mejoras priorizadas:

- **Diseño de 2 cursos virtuales introductorios para el fortalecimiento de capacidades en los procesos de estimación, prevención y reducción del riesgo de desastres y de reconstrucción.**
- **Implementar módulos y herramientas al Sistema de Información de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación - SIMSE que agilicen los procesos que conlleven a la obtención de resultados que se presentan en los informes de GRD; así como automatizar y descentralizar el registro y actualización de los responsables de la Gestión del Riesgo de Desastres, en el Directorio Nacional de la GRD del SIMSE.**

Las mejoras antes indicadas fueron aprobadas por el SERVIR y se acordó incluirlas en el Plan Operativo Institucional 2020.

- El Plan Operativo Institucional 2019 del CENEPRED se formuló conforme a los lineamientos metodológicos de la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobado con Resolución de Consejo Directivo N° 053- 2018-CEPLAN/PCD.
- El POI 2019, se aprobó mediante Resolución Jefatural N° 154-2018-CENEPRED/J y fue financiado con un presupuesto inicial de apertura PIA de S/ 9,326,315, posteriormente se incorporaron nuevos recursos obteniéndose un presupuesto total de S/ 10,855,396.
- El POI 2019 del CENEPRED, ha sido modificado en una sola oportunidad al finalizar el primer semestre 2019, incrementándose de 44 a 51 Actividades Operativas.
- Al finalizar el tercer trimestre 2019, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto volvió a consultar a los responsables de los órganos de nuestra entidad si consideraban modificar nuevamente el POI 2019, sin embargo, consideraron que no era necesario realizar una segunda modificación a este documento de gestión.
- Teniendo en cuenta el POI 2019 modificado, debemos decir que el CENEPRED programó 24 Actividades Operativas en condición de Muy Alta Prioridad (Nivel 1), 26 Actividades Operativas en condición de Alta Prioridad (Nivel 2), y 01 Actividades Operativas en condición de Media Prioridad (Nivel 3) conforme lo indicado en los niveles de prioridad que establece la Guía para el Planeamiento Institucional.
- El Plan Operativo Institucional 2019 se modificó una vez para incorporar nuevas Actividades que no fueron programas a inicios de año y que fueron solicitadas por otras entidades conformantes del SINAGERD, entre otros para la elaboración de Evaluaciones de Riesgo, para nuevos Escenarios de Riesgo, incorporación Actividades para la implementación del Plan de Integridad, etc.
- De los resultados de la ejecución del POI 2018 del CENEPRED, podemos decir que nuestra entidad tiene el 96% de sus Actividades (49 de 51) ejecutadas en nivel de Avance Alto; asimismo tiene un 4% de sus Actividades (2 de 51) ejecutadas en nivel de Avance Bajo.
- El CENEPRED consideró 24 Actividades Operativas del POI 2019 en Nivel 1 (Prioridad Muy Alta), 26 Actividades en Nivel 2 (Prioridad Alta) y una Actividad en Nivel 3 (Prioridad Media).
- La Dirección de Gestión de Procesos a través de la Subdirección de Gestión de la Información programó seis (6) Actividades Operativas en el POI 2019, de éstas tuvo dos (2) Actividades con una ejecución que superó el 100% de su programación, tuvo también tres (3) Actividades que se ejecutaron al 100% de lo programado, finalmente tuvo una Actividad que se ejecutó al 90% de su programación (ACCESO A LA INFORMACIÓN Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES), esto debido a que dos (2) de las Tareas que dan cumplimiento a esta Actividad no llegaron a completar su meta programada (Se realizó 3 de 4 Supervisiones de los SIGRIDS desconcentrados y se generó 9 de 10 reportes de información con RPAS/SIGRID COLLECT).
- La Dirección de Gestión de Procesos a través de la Subdirección de Normas y Lineamientos programó dos (2) Actividades Operativas en el Plan Operativo 2019 de nuestra entidad, las cuales ejecutó al 100%.
- La Dirección de Gestión de Procesos a través de la Subdirección de Políticas y Planes programó dos (2) Actividades Operativas en el Plan Operativo 2019 de nuestra entidad, de las cuales ejecutó una al 60% (DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES) debido a la atención de otras actividades no programadas como lo solicitado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para la elaboración de Evaluaciones de Riesgo. Asimismo, esta Subdirección tuvo una Segunda Actividad que se ejecutó al 400% de su programación (DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES), esto debido a que se incrementó la supervisión y coordinación con los locadores que efectuaron las Evaluaciones de Riesgo antes indicadas.
- La Dirección de Fortalecimiento y Asistencia Técnica programó cinco (5) Actividades Operativas en el POI 2019, de éstas tres (3) Actividades estaban relacionadas con la Formación y Capacitación y dos (2) Actividades relacionadas con la Asistencia Técnica.
- En Formación y Capacitación la DIFAT tuvo una ejecución superior al 100% sus tres (3) Actividades, esto debido a que se incrementó la participación en Cursos de Formación Básica y Especializada en la modalidad virtual.
- En Asistencia Técnica la DIFAT programó dos (2) Actividades Operativas las cuales ejecutó al 100%.

- En la primera Actividad, ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – PPRRD, se brindó asistencia técnica a 28 entidades en el Gobierno Nacional, 14 entidades del gobierno regional, 46 entidades del gobierno provincial, 89 entidades del gobierno distrital, haciendo un total de 177 entidades, lográndose que se culmine y apruebe 49 Planes de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres.
- La Dirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación programó cinco (5) Actividades Operativas en el POI 2019, de las cuales cuatro (4) ejecutó al 100% y una (1) Actividad se ejecutó en un 67% (FORMULACIÓN, ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO Y GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE PREINVERSION DE LA DIMSE), esto debido a que si bien se elaboraron las Secciones del Formato N° 06-A y la Ficha Técnica General Simplificada y los términos de referencia de los equipos y bienes que se proponen ser adquiridos mediante el proyecto del PIP de la DIMSE, aún no se cuenta con las cotizaciones que permita estimar los costos del proyecto y sustenten los mismos. Esta Actividad se seguirá ejecutando el año 2020, para lo cual se ha solicitado a la Oficina de Administración apoyo para la cotización de los bienes a ser adquiridos, los cuales servirán para la aprobación del proyecto y del estudio definitivo.
- Dentro de los Órganos de Alta Dirección, la Jefatura tuvo un avance del 100% en la ejecución de sus Actividades Operativas programadas durante el año 2019; de igual manera la Secretaría General tuvo un avance del 100%.
- La Oficina de Planeamiento y Presupuesto programó diez (10) Actividades Operativas en el POI 2019, de éstas tuvo 8 Actividades que ejecutó al 100%, tuvo una (1) Actividad que su ejecución superó su programación anual, y finalmente tuvo una (1) Actividad que se ejecutó al 93% de su programación, (COORDINACIÓN, CONDUCCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DEL CENEPRED) esto debido a que si bien los Objetivos para el PEI 2020-2025 fueron propuestos al CEPLAN a través de su Aplicativo Informático CEPLAN 1.1, la formalización de los mismos aún estaba en revisión en tanto se venía participando en la Actualización del PESEM del Sector Defensa, esto en atención del Comunicado 002-2019/CEPLAN que dispuso que “las entidades de los 3 niveles de gobierno deberán haber validado internamente su Plan Estratégico Institucional (PEI) con un horizonte temporal mínimo al año 2022, con cargo a su aprobación formal posterior”.
- La Oficina de Asesoría Jurídica programó cinco (5) Actividades Operativas en el POI 2019, de éstas tuvo 4 Actividades con una ejecución que superó el 100% de su programación, asimismo tuvo una Actividad Operativa con 100% de ejecución.
- La Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales, también en su calidad de Órgano Asesor, ejecutó el 100% de sus Actividades Operativas programadas en el Plan Operativo 2019 de nuestra entidad.
- Como Órgano de Apoyo, la Oficina de Administración programó diez (10) Actividades Operativas en el POI 2019, de éstas tuvo dos (2) Actividades con una ejecución que superó el 100% de su programación, tuvo también 4 Actividades ejecutadas al 100% de su programación, y finalmente tuvo una (1) Actividad que se ejecutó al 97% de su programación (ADQUISICIÓN DE REQUERIMIENTOS OPERATIVOS DE LA INSTITUCIÓN, ADMINISTRACIÓN DE BIENES, EXISTENCIAS Y EL LEGAJO DOCUMENTARIO DE LA ENTIDAD), debido a que quedó pendiente de aprobación la “Directiva interna de Almacenes” hasta que el ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento apruebe la norma de Administración de Almacenes en la Administración Pública

Finalmente, se recomienda que los Usuarios operadores de los Centros de Costo, hagan seguimiento a las Actividades Operativas que quedaron pendiente de ejecutar en el año fiscal 2019, sin dejar de hacer siguiendo y prioricen las Actividades del presente año a fin de lograr los Objetivos Estratégicos Institucionales y nuestra Misión Institucional.

- La Resolución Jefatural N° 154-2018-CENEPRED/J aprobó el Plan Operativo Institucional a ejecutarse en el año 2019, el cual contenía cuarenta y cuatro (44) Actividades Operativas.
- La Resolución Jefatural N° 065-2019-CENEPRED/J modificó el Plan Operativo Institucional 2019; este POI modificado contó con cincuenta y un (51) Actividades Operativas.

Teniendo en cuenta el POI 2019 modificado, debemos decir que el CENEPRED programó 24 Actividades Operativas en condición de Muy Alta Prioridad (Nivel 1), 26 Actividades Operativas en condición de Alta Prioridad (Nivel 2), y 01 Actividades Operativas en condición de Media Prioridad (Nivel 3) conforme lo indicado en los niveles de prioridad que establece la Guía para el Planeamiento Institucional